

## **Vállalkozási szerződés**

### **1. számú módosítása**

**Vállalkozási szerződés a „Hollókőttől Murányig kerékpáron – határon átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítése” című pályázati projekt Magyarországi szakaszának tervezési-szakértési feladatainak elvégzésére**

amely létrejött

#### **NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Adószám: 15450016-2-12

Pénzforgalmi számlaszám: 12031005-00156762-01400000

Aláírásra jogosult képviselője: Becsó Zsolt  
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

és a

#### **Via Futura Kft.**

Székhely: 1118 Budapest, Somlói út 74.

Adószám: 13260534-2-43

Pénzforgalmi számlaszám: 14100127-68439960-70000000

Aláírásra jogosult képviselője: Breuer András  
mint vállalkozó (a továbbiakban: Tervező)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

## 1. PREAMBULUM

Szerződő felek a „**Hollókőtől Murányig kerékpáron – határon átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítése**” című HUSK 0801/020 azonosító számú pályázati projekt **Magyarországi szakaszának tervezési-szakértési feladatai elvégzésének** (a továbbiakban: projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel 2010. július 26-án, 168-24/2010. ikt. számon szerződést kötöttek (a továbbiakban: Alapszerződés).

## 2. A módosítással érintett rendelkezések:

2.1 Az Alapszerződés 2. pont harmadik bekezdés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„1.1. Előzetes változatok, a határon túli partnerrel lefolytatott egyeztetést követően”

2.2 Az Alapszerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

### „5. Teljesítési határidők

Szerződő felek megállapodnak, hogy Tervező a szerződésben foglalt feladatokat **2011. március 21-ig** köteles ellátni.

Amennyiben valamely hatósági eljárás a Tervezőnek fel nem róható okból a törvényes eljárási határidőt meghaladóan vagy a törvényes határidőn belül, de valamely esemény, körülmény miatt, amely az ügyintézési határidőbe nem tartozik bele, elhúzódik, abban az esetben az elhúzódás idejével Tervező teljesítési határideje meghosszabbodik. Tervezőnek Megrendelőt haladéktalanul írásban értesítenie kell a hatósági eljárás esetleges, neki fel nem róható elhúzódásáról.”

2.3 Az Alapszerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

### „8. Értesítések

A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:

Tervező részére:

Szervezet:	Via Futura Kft.
Címzett:	Breuer András
Cím:	1111 Budapest Zenta út 1.
Telefonszám:	+36-1-336-0587
Fax:	+36-1-336-0588
E-mail:	viafutura@viafutura.hu

Megrendelő részére:

Szervezet:	Nógrád Megye Önkormányzata
Címzett:	dr. Ottmárné Fáklya Beáta
Cím:	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefonszám:	+36-32-620-179.
Fax:	+36-32-620-108.
E-mail	<a href="mailto:nmtkht@nmtkht.hu">nmtkht@nmtkht.hu</a> ; <a href="mailto:beruhazas@nograd.hu">beruhazas@nograd.hu</a> ”

2.4 Az Alapszerződés 4. számú melléklete helyébe jelen szerződés 1. számú melléklete, a „Pénzügyi ütemterv” lép.

### **3. Hatálybalépés, vegyes rendelkezések**

3.1. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.

3.2 Felek az Alapszerződést – figyelembe véve, hogy a módosításra harmadik fél miatt volt szükség – hatályosnak tekintik november 16-tól jelen szerződés hatálybalépéséig is.

3.3. Jelen szerződés 2. sz. melléklete a bankgarancia szerződéses feltételeknek megfelelő hosszabbításáról szóló okirat.

3.4. Az Alapszerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti.

Salgótarján, 2011. február 11.

Budapest, 2011. február 28.

.....  
Becsó Zsolt  
Megrendelő

.....  
Breuer András  
Tervező

Ellenjegyzem:

Salgótarján, 2011. február 11.

.....  
dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző

## MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

### 4. számú melléklet

#### *I. rész-számla*

Összege: **4.840.000 + ÁFA** (vállalkozási díj 10 %-a)

A rész-teljesítés tartalma: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a javasolt nyomvonal- és kiszolgáló létesítmény változatokkal, meghatározva a javasolt nyomvonal és létesítmények területigényét, szakaszolási lehetőségét, költségbecslését.

A határ melletti, a szlovák oldalhoz csatlakozó szakaszok nyomvonal és kiszolgáló létesítményei, változatokkal, meghatározva a javasolt nyomvonal és létesítmények területigényét, költségbecslését.

A teljes nyomvonal egyeztetése a határon túli partnerrel.

Teljesítés időpontja: **2011. 02. 14.**

#### *II. rész-számla*

Összege: **24.200.000 + ÁFA** (vállalkozási díj 50 %-a)

A rész-teljesítés tartalma: Területelőkészítő munkák, szükséges talajmechanikai szakvélemények, engedélyezési tervdokumentáció és azok benyújtása hatósági jóváhagyásra.

Teljesítés időpontja: **2011.03.01.**

#### *III. rész-számla*

Összege: **9.680.000 + ÁFA** (vállalkozási díj 20 %-a)

A rész-teljesítés tartalma: Szolgalmi és/vagy kisajátítási, területvásárlási tervek, a népszerűsítő kiadvány kétnyelvű szakmai munkarészei.

Teljesítés időpontja: **2011.03.07.**

#### *IV. Vég-számla*

Összege: **9.680.000 + Áfa** (vállalkozási díj 20 %-a)

A rész-teljesítés tartalma: Részletes, véglegesített Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés, összefoglaló dokumentáció egyeztetett kétnyelvű változata, tenderdokumentáció, üzemeltetési, fenntartási javaslat – a szerződésben foglaltak komplett teljesítése.

Teljesítés időpontja: **2011. 03.21.**

Salgótarján, 2011. február 11.

Budapest, 2011. február 28.

.....  
Becsó Zsolt  
Megrendelő

.....  
Breuer András  
Tervező

Ellenjegyzem:

Salgótarján, 2011. február 11.

.....  
dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző